

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č.

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa iných príslušných právnych predpisov

medzi týmito zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽOM:

Názov obce:	Obec Trnovo
Sídlo:	Trnovo 37, 038 41 Košťany nad Turcom
Zastúpený:	Martin Buocik, starosta
IČO:	00692531
DIČ:	
Kontakt: tel./ e-mail:	043/4294624 / trnovo@stonline.sk
Právna forma:	obec

na strane jednej (ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. ZHOTOVITEĽOM:

Obchodné meno:	BePoRez s.r.o.
Sídlo:	Kuzmányho 36 , 036 01 , Martin
Zastúpený:	Tomáš Beharka – konateľ
IČO:	46374647
DIČ:	2023363881
Kontakt: tel./ e-mail:	+421910911111 , beharka@beporez.sk
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1 k uvedenej ZoD
Nasledovne :

Čl. I Predmet plnenia

- 1.1 Predmetom plnenia Dodatku č.1 je navýšenie ceny diela z pôvodného rozpočtu k zmluve o dielo . - Udržiavacie stavebné práce dom smútku Trnovo . Zmluvné strany sa dohodli , že s prihliadnutím na skutočnosť , ktorú nepredpokladali pri verejnom obstarávaní z aspektu výrazného predĺženia času pridelenia finančných prostriedkov obci z dotovaného projektu , došlo k nárastu cien . Preto sa dohodli o aktualizácii rozpočtu k aktuálnym cenám a tým pádom navýšeniu ceny .

Čl. II Cena prác

- 2.1 Cena za zhotovenie predmetu plnenia dodatku č.1 - je stanovená položkovom rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č.1 k dodatku č.1 ZoD.
- 2.2 Cena podľa prílohy č. 1 – rozpočet , celkové náklady je :

Cena Diela celkom bez DPH	33 451,52	EUR
Daň z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 20 % :	6 690,30	EUR
Cena Diela celkom spolu s DPH :	40 141,82	EUR

Čl. IV Záverečné ustanovenia

- 4.1 Tento dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
- 4.2 Týmto dodatkom nie sú dotknuté ostatné ustanovenia zmluvy o dielo.
- 4.3 Dodatok č.1 k zmluve o dielo je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach aj s prílohou č.1, z ktorých dve dostane objednávateľ a dve zhotoviteľ.
- 4.4 Objednávateľ a zhotoviteľ prehlasujú, že textu dodatku č.1 porozumeli a na znak súhlasu ho potvrdzujú podpismi oprávnených zástupcov zmluvných strán.
- 4.5 Príloha č. 1 je neoddeliteľná súčasť Dodatku č.1 k ZoD.

V Trnove, 09.04.2019



Obec Trnovo
zast. starostom



BePoRez s.r.o. ①
Obchodno stavebná spoločnosť
Kuzmányho 525/36
036 01 Martin
IČO: 46374647 • IČ DPH: SK2023363881

Tomáš Beharka
konateľ spol. BePoRez s.r.o.

Príloha č. 1 – Rozpočet aktualizovaný